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VASCA PRIMA DI PIOGGIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 75

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera X x 2

Scavo di scotico e tracciamenti x x 2

Scavo di sbancamento per realizzazione VASCA PP x X X X x x x x X X X 11

Realizzazione di platea VASCA PP x x x x x x x x 8

Realizzazione delle elevazioni (muri pilastri e setti di separazione) -  VASCA PP x x x x x x x x x 9

Realizzazione soletta di copertura  VASCA PP x x x x x x 6

Realizzazione dei torrini d'ispezione  VASCA PP x x 2

Fornitura e posa di pompe di svuotamento vasca e piping compreso

misuratore di livello
x x 2

Fornitura e posa di misuratore di portata compreso primo tratto di tubazione

premente
x x 2

Fornitura e posa di sistema di lavaggio vasca x x x 3

Fornitura e posa di grigliati di copertura in PRFV e chiusini x x 2

Realizzazione di platea - MANUFATTO GRIGLIATURA x x x x 4

Realizzazione delle elevazioni e dei raccordi agli scatolari - MANUFATTO

GRIGLIATURA
x x x x 4

Realizzazione soletta di copertura - MANUFATTO GRIGLIATURA x x x x 4

Reinterro  degli scavi e livellamento dei terreni x x x x x x x x x x x 11

Realizzazione di platea di appoggio cassone x 1

Costruzione locale quadri elettrici x x x x 4

Fornitura e posa di paratoie meccanizzate apri/chiudi x x x 3

Fornitura e posa di griglia auotmatica verticale e coclea trasportatrice x x 2

Fornitura e posa di griglia orizzontale su soglia di sfioro x x x 3

Fornitura e posa di grigliati di copertura in PRFV e chiusini x x 2

Fornitura e posa di grigliati di copertura in pannelli di alluminio x x 2

Fornitura e posa di capannone mobile di copertura griglie x 1

Realizzazione pavimentazione bituminosa, recinzione e opere di finitura x x x 3

Approvvigionamento e posa quadro elettrico x x x x x x x x x x x x x x 14

Programmazione PLC x x x x x x x x x x x 11

Realizzazione collegamenti elettrici x x x x x x x x x 9

Collaudo della vasca X X X X 4

VASCA DISPEDENTE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27

Scavo di scotico e tracciamenti x x x x x 5

Scavo di sbancamento con profilatura delle sponde x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

Realizzazione di scogliera intasata in cls x x 2

Realizzazione percorsi carrabili, recinzione e opere di finitura x x x 3

SCOLMATORE E COLLEGAMENTI IDRAULICI ALLE VASCHE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26

Accantieramento ed approvvigionamenti x 1

Realizzazione collettore scatoalre 200x150/h cm tra vasca di prima pioggia e

vasca disperdente
x x x x x 5

Realizzazione collettore scatoalre 200x150/h cm dalla vasca di prima pioggia

alla cameretta P02 (esclusa) con collegamento provvisorio tra tubazioni di

troppo pieno esistenti e nuovo collettore alimentazione vasche

x x x x 4

Completamento condotta premente da pozzetto M01 fino alla fognatura

esistente
X X X 3

Realizzazione spostamento acquedotto - Fase 1: predisposizione della nuova

tubazione dalle due tubazioni di via Adige sino all'incrocio con via D'Annunzio

(escluso dal presente appalto)

x x 2

Accantieramento e chiusura strada x 1

Realizzazione spostamento acquedotto - Fase 2: collegamento provvisorio

della tubazione predisposta nella fase 1 alla condotta di via D'Annunzio e

dismissione delle linee interferenti coi lavori (escluso dal presente appalto)

x 1

Costruzione della cameretta SF01 a cavallo della tubazione esistente x x x x x 5

Realizzazione dei tratti collegamento tra SF01-P02 con scatolare 150x100/h cm

e SF01-P01 con tubazione DN630 in PVC con contestuale demolizione dei

collettori esistenti e previa realizzazione di by-pass delle acque di fognatura

tramite pompaggio

x x x x x x 6

Realizzazione spostamento acquedotto - Fase 3: collegamento definitivo della

nuova tubazione con la condotta di via D'Annunzio (escluso dal presente

appalto)

x 1

Ripristino delle sedi stradali con posa di TVB x x 2

Fresatura e stesa di tappetino sulle sedi stradali interessate dai lavori x 1

Smobilizzo del cantiere x 1
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