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SEZIONE 2-2
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DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO:

e FASE 1 realizzazione cameretta SF01 a cavallo della tubazione esistente
DN1800mm mediante blindoscavo a cassa chiusa con portapalacole laterali per
adattarsi alla presenza della tubaizione

e FASE 2 partendo dalla SFO1e procedendo verso il collettore gia posato e
proveniente dalla vasca di prima pioggia, scavo mediante blindoscavo
autoaffondante costituito da puntoni, distanziatori e pannelli scorrevoli, posa
scatolare per le acque sfiorate 150x100/h cm e tubazione DN60O per acque

— derivate previa, realizzazione di by-pass per le acque nere e demolizione del
U 7/. condotto fognario esistente;
e L) e FASE 3 procedendo come nella fase precedente, demolizione della condotta
esistete e prolungamento dei due collettore per acque sfiorate e derivate;

e FASE 4 completamento della tubazione acque derivate mediante ricollegamento al
collettore fognario scatolare (dal pozzetto P01) e realizzazione di muro di
tamponamento del fondo dello scatolare, contestuale prolungamento del collettore
scatolare e collegamento al tratto gia realizzato mediante realizzazione della
cameretta P02 in c.a. gettato in opera
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