

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

53

DATA

30-09-2024

OGGETTO:

INTERROGAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLO SLITTAMENTO DELLA CHIUSURA DEI LAVORI AL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE"

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDI **TRENTA** DEL MESE DI **SETTEMBRE** ALLE ORE **19:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA		X	
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO		X		MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA			X	BUTTIGLIERI MARIA ANGELA			X
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI	X		
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 13

TOTALE ASSENTI 4

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30/09/2024 – ore 19.00

DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: INTERROGAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLO SLITTAMENTO DELLA CHIUSURA DEI LAVORI AL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE”

Componenti presenti in aula n. 13 su n.17.

Sono assenti i Consiglieri: Edoardo Zambon – Anna Garegnani – Franca Meraviglia – Maria A. Buttiglieri.

E' inoltre presente l'Assessore Esterno: Maurizio M. Tomio.

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Francesco Capriglione che dà lettura dell'interrogazione prot. n. 14293 del 20/09/2024 allegata al presente verbale SUB A).

Segue l'intervento del Vice Sindaco.

Il Consigliere Francesco Capriglione, dopo una prima richiesta di integrazione, si dichiara non soddisfatto della risposta, così come riportato su supporto audio depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

All.ti/ - SUB A) : - interrogazione prot. n. 14293 del 20/09/2024;
SUB B) : - Risposta scritta.



Canegrate (MI), 20 settembre 2024

COMUNE DI CANEGRATE
Protocollo generale
n. 0014293 del 20-09-2024
Categ. 2 Clas. 3



*Alla cortese attenzione del
Assessore ai Lavori Pubblici*



Il Consigliere Comunale Francesco Capriglione della lista "Canegrate nel Cuore", ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, intende presentare alla S.V. la seguente:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

**OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLO
SLITTAMENTO DELLA CHIUSURA DEI LAVORI AL
PARCHEGGIO DELLA STAZIONE**

Premesso che

- La chiusura dei lavori in base a quanto dichiarato dall'amministrazione comunale ai primi di giugno era prevista entro tre mesi a partire dal 10 giugno
- La stessa amministrazione nella persona del Sindaco aveva dichiarato più volte anche in sede di consiglio comunale che si sarebbe fatto in modo da non impattare sui parcheggi con l'inizio del periodo scolastico
- Il numero totale dei parcheggi alla fine dei lavori sarà ridotto a 199 unità

Visto che

- Con un comunicato a mezzo stampa del 12 settembre la stessa amministrazione comunale dichiarava che la chiusura slitterà a fine settembre e che "il ritardo nella conclusione è stato causato dalla tardiva autorizzazione da parte di RFI

all'intervento nelle aree adiacenti"

- Permangono quindi i disagi per pendolari e genitori durante le prime ore della mattina
- In alcune strade limitrofe permangono divieti (ex: via Galilei)

Assodato che

- Come dallo stesso comunicato del 12 settembre, l'amministrazione comunale dichiara che la richiesta di autorizzazione a RFI è avvenuta contestualmente all'avvio dei lavori senza entrare però nei dettagli

Si interroga l'assessore ai lavori pubblici:

- Quali siano gli interventi nelle aree adiacenti alla linea ferroviaria per i quali è stata richiesta l'autorizzazione a RFI contestualmente all'avvio dei lavori e per quali motivi non sono stati richiesti prima
- Se viene confermato il termine dei lavori a fine settembre
- Se dopo il termine dei lavori verrà modificata definitivamente la segnaletica delle aree di parcheggio limitrofe alla stazione ora sospesa alla luce del fatto che il numero totale dei parcheggi del piazzale del mercato verrà ridotto a 199 unità

Si richiede risposta scritta e orale.

*Francesco Capriglione
Consigliere Comunale
"Canegrate nel Cuore"*



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Alegato alla deliberazione
C.C. n. 53 del 30/09/2024

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

Canegrate, 30/09/2024

Si prega di citare nella risposta il
Prot. n. 0014715
**Area Lavori Pubblici, Patrimonio e
Tutela dell'Ambiente**
Responsabile del Procedimento:
Arch. A. Zottarelli

Al Consigliere Comunale
Francesco Capriglione
consigliere.capriglione@comune.canegrate.mi.it

Oggetto: Interrogazione gruppo consiliare "Canegrate nel Cuore" ad oggetto: "Richiesta di chiarimenti in merito allo slittamento della chiusura dei lavori al parcheggio della stazione" – Prot. n. 14293 del 20/09/2024.

Le opere in corso di esecuzione nel piazzale Donatori del sangue e via 24 maggio, rientrano tra i progetti di "città spugna", finanziati da Città Metropolitana di Milano, mediante fondi PNRR ed il progetto, l'appalto e la Direzione Lavori sono state assunte dalla società CAP Holding S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato. Per tale motivo, ogni adempimento legato alle attività del cantiere ed al rilascio di eventuali autorizzazioni da enti terzi, sono a carico della committenza che interpellata in merito ha comunicato quanto segue: *"Le attività che hanno reso necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di RFI riguardano l'abbattimento delle piante presenti a margine della recinzione ferroviaria, in quanto molto prossime alla sede ferroviaria. La richiesta di autorizzazione all'ente è stata avanzata come consuetudine all'avvio delle attività di cantiere, così come vengono richieste le autorizzazioni di manomissione del suolo ed eventuali ordinanze. L'inconveniente incontrato è stato un tempo anomalo da parte di RFI di gestione della richiesta, oltre che una disponibilità di date per farci eseguire i lavori in fascia notturna (con linea interrotta) in là nel tempo. Per evitare un ulteriore prolungamento del cantiere in attesa di un intervallo notturno utile, abbiamo provveduto a condividere con questi ultimi, modalità operative di dettaglio delle lavorazioni per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di linea attiva"*.

Il progetto delle suddette opere, come indicato nella relazione tecnica, stima l'esecuzione in "95 giorni naturali consecutivi, salvo la posticipazione dell'esecuzione differita in relazione alle condizioni climatiche: dei ripristini stradali; opere e lavorazioni correlate al corretto assestamento degli scavi; l'esecuzione degli impianti a verde rispettando il riposo vegetativo concordato con la DL". Sentita in proposito, la Direzione Lavori dell'opera, prevede la riapertura al pubblico dell'area a parcheggio per mercoledì 09 ottobre 2024; proseguiranno invece sino a fine ottobre tutte le opere accessorie sulla nuova viabilità pedonale e veicolare. Infine, solo quando le condizioni climatiche


saranno ottimali (approssimativamente nel mese di novembre), si effettuerà la messa a dimora delle nuove alberature previste a progetto, che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale a presupposto dell'opera.

I provvedimenti assunti relativi alla gestione della sosta, attuati durante la presenza del cantiere, nelle aree adiacenti, termineranno con la riapertura dell'area a parcheggio, pertanto verranno rimossi i divieti di sosta e i limiti di disco orario in via Zara, via Gorizia e via Pola, così come la regolamentazione dei parcheggi di via Rosselli, via Garibaldi e via Redipuglia, ritornerà alla situazione precedente. Si rende opportuno evidenziare che nel periodo di chiusura per lavori di piazzale Donatori, è stato effettuato un monitoraggio quotidiano del territorio senza mai rilevare criticità sulla sosta delle autovetture in nessuna delle aree limitrofe a quelle del parcheggio oggetto di intervento: ciò è suffragato anche dal fatto che il Comando di Polizia Locale non ha rilevato infrazioni al Codice della strada conseguenti ai provvedimenti temporanei assunti sopra descritti. La campagna comunicativa preventiva rivolta alla cittadinanza e in particolare agli utenti del parcheggio è stata molto efficace, contribuendone alla modifica delle abitudini di questi ultimi.

Il Sindaco
*Matteo Modica**

L'Assessore ai Lavori Pubblici
*Davide Spirito**

*Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 14 OTT. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 14 OTT. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 7 fogli.

Li, 14 OTT. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala